

乾坤未定你我皆是黑马

最终汇报

Final debriefing

汇报人：息跃小组

时间：2023年7月17日

目录

C O N T E N T S

01 项目介绍
Project Introduction

02 项目过程
Project Processes

03 项目成果展示
Presentation of Project Results

04 项目收获
Project Harvest



01

Part One

项目介绍

Project Introduction

项目介绍

Project Introduction

主要人员

由组长余顺意带领，组员分别为覃晶，邓麒，程子康，李恋和陈斌。

主要内容

项目内容包括全媒体运营，网页制作，几乎涵盖计算机应用技术专业的所有专业技能。



背景

网页制作的第三个项目，此项目为真实项目，为了增强学生就业竞争力并且锻炼学生综合能力。

时间安排

在与企业签订合同后，30日内

项目介绍

Project Introduction



寻找项目

团队外出去寻找合适的企业，并表明项目情况，与客户达成意向



合同签订

与企业达成合同签订，并开始定制网站设计图和宣传视频



网站以及视频制作

制作网站时达到客户需求，并制作相应的交互效果，视频完成剪辑并进行宣传



项目验收

客户验收视频以及网站，并支付相应的金额，最后完成项目评价表



02

Part Two

项目过程

Project Processes

项目过程


P r o j e c t P r o c e s s e s

外出寻找项目

兴致满满的出去寻找项目，觉得能够找到自己心仪的项目和收益

项目达成意向

与星沙一家瑜伽馆达成意向，完成调研文档及需求文档的制作



寻找项目未成功

寻找路上不是被婉拒就是未能达到客户意向，选择重振旗鼓，总结经验继续寻找

.....

项目过程

P r o j e c t P r o c e s s e s

7月6日

网页设计稿出炉，
网页代码编写完成，
推文着手开始撰写。

7月8日至15日

项目内容后续优化
以及细节调整。

01

02

03

04

05

7月5日

合同签订，项目正式开始。

7月7日

推文撰写完成，
视频制作完成。

7月16日

项目验收

项目过程

Project Processes


倾沫瑜伽 成立于2022年
项目甲方

01



于7月5日签订
合同签订

02



1000人民币
项目收益

03



03

Part Three

项目成果展示

Presentation of Project Results

项目成果展示

Presentation of Project Results

网页制作

按需求文档要求，制作了5个页面，用户要求几乎是完全静态的网页，以简洁，年轻为主要设计风格。

抖音短视频

为甲方制作了一个宣传视频，时长48秒。

公众号推文

写了六篇介绍甲方或与瑜伽相关信息的推文，目的是吸引更多流量与客户。





04

Part Four

项目收获

Project Harvest

项目收获

P r o j e c t H a r v e s t



学会分析企业需求

在找项目的途中，我们团队被拒绝了许多次，多次的失败使得我们学会要去分析企业需求，并以此提供效率和准确性。



知晓合同相关事宜

对于如何撰写合同有了进一步了解，知晓了合同相关事宜，以及和甲方谈判的过程事项，避免以后工作生活上受骗吃亏，收益终生。



专业技能更为熟练

整个项目制作过程仓促，对质量也有着相当程度的要求，在这段时间中，我们将专业技能运用得更加熟练。



项目收获

P r o j e c t H a r v e s t



项目经验

对于我们来说是一个宝贵的学习和成长机会，可以提升技术能力、协作能力、项目管理能力和问题解决能力，同时也为个人的职业发展和就业竞争提供了重要的支持。

回顾与反思



回顾整个项目的过程，分析项目的成功和失败因素，总结经验教训，以便在未来的项目中能够更好地应对类似的情况。

放松与准备



在项目收尾后，适当休息和放松，调整身心状态，为接下来的工作做好准备。

感谢您的观看