

项目内容	任务	负责人	完成时间
KEEP RUNNING 私教 健身馆 全媒体定制开发	寻找项目	全组	2024/9/2-2024/9/5
	确定项目	全组	2024/9/6
	制作第一次项目 汇报 PPT	王湘琼	2024/9/6
	调研文档初稿	全组	2024/9/6
	需求文档初稿	全组	2024/9/7
	调研文档定稿	全组	2024/9/7
	需求文档定稿	全组	2024/9/7
	约老板商量需求 文档细节并且签 字确认	全组	2024/9/9
	制作第二次项目 汇报 PPT	王湘琼	2024/9/9
	合同拟写,合同签 订	全组	2024/9/9

项目内容	任务	负责人	完成时间
KEEP RUNNING 私教 健身馆 全媒体定制开发	网页设计	全组	2024/9/10
	网页代码编写	全组	2024/9/11-2024/9/13
	整理代码	王湘琼	2024/9/13
	拍视频	全组	2024/9/14
	剪视频	全组	2024/9/19
	微信公众号创立	全组	2024/9/20
	项目验收, 汇报 PPT 制作	全组	2024/9/21
	汇总表, PPT 汇报	王湘琼	2024/9/21