

## 定风波团队项目进度表

项目内容	任务	完成时间	人员
长沙数字人才 科技有限公司 全媒体定制开 发	寻找项目	9.2-9.3	全组
	确定项目	9.4	全组
	制作第一次项目汇报 PPT	9.5	陆佳琪
	调研企业官方网站	9.4-9.5	王诗颖 刘志豪 张皓
	调研企业官方公众号	9.6	王黎杰
	调研企业宣传短视频	9.7	陆佳琪
	调研总结	9.7	全组
	完成调研文档	9.5-9.7	全组
	官方网站需求内容	9.7	陆佳琪 王诗颖
	公众号需求内容	9.7	王黎杰
	短视频平台需求内容	9.7	刘志豪
	完成需求文档	9.7	全组
	约老板商量需求文档细节并且签字确认	9.9	全组
	网页设计	9.10	全组
	网页代码编写	9.11-9.16	全组
拍摄制作企业宣传短视	9.17-9.18	全组	

	频		
	创建并发布公众号	9.19	全组
	项目验收, 汇报 PPT 制作	9.20	全组