

工作内容	负责人	完成日期
修改规章制度	李斌	2024/9/2
外出寻找项目	全组	2024/9/2--2024/9/5
调研文档与需求文档撰写	全组	2024/9/6
约老板商量需求文档细节并且签字确认	全组	2024/9/7
制作调研需求文档汇报 PPT	李斌	2024/9/8
制作项目进度表	余焯	2024/9/8
拟合同与项目报价单	李斌	2024/9/9
页面设计	全组	2024/9/9--2024/9/11
约老板签订合同	全组	2024/9/11
确定视频脚本	全组	2024/9/12
拍摄素材	全组	2024/9/13
制作视频与小红书	全组	2024/9/14
推广抖音视频剪辑 vlog	全组	2024/9/15
制作网页（敲代码）	全组	2024/9/15--2024/9/18
项目验收、汇报 ppt 制作	全组	2024/9/18
汇总表、ppt 汇报	全组	2024/9/19

