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	任务
	完成人
	规定时间
	完成时间
	完成质量

	首页设计图
	何湘川
	2021.07.15（19点前）
	2021.07.15（17点前）
	8

	
	刘雅雯
	2021.07.15（19点前）
	2021.07.15（17点前）
	8

	
	舒紫怡
	2021.07.15（19点前）
	2021.07.15（17点前）
	8

	
	张先杰
	2021.07.15（19点前）
	2021.07.15（17点前）
	8

	
	吴磊
	2021.07.15（19点前）
	2021.07.15（17点前）
	9

	banner
	刘雅雯（夏季新品）
	2021.07.15（21点前）
	2021.07.15（21点前）
	9

	
	张先杰（店铺展示）
	2021.07.15（21点前）
	2021.07.15（21点前）
	8

	
	吴磊（特色菜品）
	2021.07.15（21点前）
	2021.07.15（21点前）
	9

	
	舒紫怡（店铺宣传）
	2021.07.15（21点前）
	2021.07.15（21点前）
	8

	首页设计汇报
	舒紫怡（PPT制作）
	2021.07.16（21点前）
	2021.07.16（21点前）
	9

	
	张先杰（视频录制）
	2021.07.16（21点前）
	2021.07.16（21点前）
	9

	
	何湘川（头脑风暴记录）
	2021.07.16（21点前）
	2021.07.16（17点前）
	9

	分页设计图
	何湘川
	2021.07.18（21点前）
	2021.07.18（15点前）
	9

	
	刘雅雯
	2021.07.18（21点前）
	2021.07.18（15点前）
	9

	
	舒紫怡
	2021.07.18（21点前）
	2021.07.18（17点前）
	9

	
	张先杰
	2021.07.18（21点前）
	2021.07.18（21点前）
	8

	
	吴磊
	2021.07.18（21点前）
	2021.07.18（17点前）
	9

	代码实现
	何湘川
	2021.07.21（19点前）
	2021.07.21（19点前）
	9

	
	刘雅雯
	2021.07.21（19点前）
	2021.07.21（19点前）
	9

	
	舒紫怡
	2021.07.21（19点前）
	2021.07.21（19点前）
	9

	
	张先杰
	2021.07.21（19点前）
	2021.07.21（19点前）
	9

	
	吴磊
	2021.07.21（19点前）
	2021.07.21（19点前）
	9

	效果汇报
	舒紫怡、何湘川（PPT制作）
	2021.07.22（21点前）
	2021.07.22（21点前）
	9

	
	吴磊（视频录制）
	2021.07.22（23点前）
	2021.07.22（23点前）
	9

	微信公众号推文
	吴磊
	2021.07.22（19点前）
	2021.07.22（19点前）
	9

	验收汇报
	何湘川、舒紫怡（PPT制作）
	2021.07.22（21点前）
	2021.07.22（21点前）
	9

	
	何湘川（视频录制）
	2021.07.22（23点前）
	2021.07.22（23点前）
	9



