莫负组项目进度表
	具体进度
	时间
	人员

	寻找商家，达成印象
	9.2---9.5
	全组

	完成调研文档和需求文档并签字
	9.6---9.9
	全组

	设计并开始制作网站
	9.10
	全组

	完成网站制作
	9.11---9.19
	全组

	完成交付
	9.20
	全组




